

KERAJAAN MALAYSIA

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUATERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT N.T 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
Aras 2-38, No.51,
Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100, Putrajaya.
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Bahagian Pembangunan, Aras 4,
Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250, Putrajaya.

Laporan Status
Certificate of Completion & Compliance (CCC).

Disediakan Oleh:-

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Royal Plaza Putatan,
KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.

(Dikemaskini pada 19/06/2024)

CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIACE CHECKLIST (UBBL SABAH 2022)

NO. BORANG	KOMPONEN	*LAMPIRAN/CATATAN*	*TARIKH MULA*	*TARIKH SELESAI*	TINDAKAN
A	CERTIFICATION OF BUILDING PLAN	Borang telah ditandatangani..	25/01/2024	7/2/2024	AOA
F1	CERTIFICATION OF EARTHWORKS	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F2	CERTIFICATION OF SETTING OUT	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F3	CERTIFICATION OF FOUNDATION	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F4	CERTIFICATION OF STRUCTURAL WORK	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F5	CERTIFICATION OF INTERNAL WATER PLUMBING	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F6	CERTIFICATION OF INTERNAL SANITARY PLUMBING	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F7	CERTIFICATION OF INTERNAL ELECTRICAL WORK	Borang telah ditandatangani.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F8	FIRE SAFETY INSTALLATION REQUIREMENT (ARCHITECTURAL CERTIFICATION)	Borang telah ditandatangani.. C1,C2, C3 telah dihantar ke JBPM dan bayaran telah dibuat oleh pihak kontraktor. Inspection telah diadakan pada 10/06/2024. Masih menunggu maklumbalas JBPM mengenai surat tiada halangan.	25/1/2024	Est. 19/6/2024	MTR/AOA/JBPM
F9	FIRE ALARM SYSTEM & FIRE EXTINGUISHMENT SYSTEM (M&E) CERTIFICATION	Borang telah ditandatangani. C1,C2, C3 telah dihantar ke JBPM dan bayaran telah dibuat oleh pihak kontraktor. Inspection telah diadakan pada 10/06/2024. Masih menunggu maklumbalas JBPM mengenai surat tiada halangan.	25/1/2024	Est. 19/6/2024	MTR/JPI/JBPM

F10	CERTIFICATION OF MECHANICAL VENTILATION	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F12	CERTIFICATION OF BUILDING	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	25/01/2024	5/2/2024	MTR/AOA
F13	CERTIFICATION OF EXTERNAL WATER SUPPLY	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JAS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Masih menunggu maklumbalas JAS mengenai surat tiada halangan.	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JAS
F14	CERTIFICATION OF SEWERAGE RETICULATION	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JPPS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Masih menunggu maklumbalas JPPS mengenai surat tiada halangan.	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JPPS
F15	CERTIFICATION OF SEWAGE TREATMENT PLANT	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JPPS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Masih menunggu maklumbalas JPPS mengenai surat tiada halangan.	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JPPS
F16	CERTIFICATION OF EXTERNAL ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap. Perunding M&E telah memberi surat jemputan kepada SESB pada 10/01/2024 Surat sokongan dari pihak SESB telah diterima pada 7 February 2024	1/2/2024	7/2/2024	MTR/JPI/SESB
F17	CERTIFICATION OF ROAD & DRAIN	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JKR melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Masih menunggu maklumbalas JKR mengenai surat tiada halangan.	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JKR

F18	CERTIFICATION OF STREET LIGHTING	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F19	CERTIFICATION OF EXTERNAL MAIN DRAIN	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/PI
F20	CERTIFICATION OF COMMUNICATION WORK	Borang telah ditandatangani.. Surat sokongan dari pihak TM telah diterima.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F21	CERTIFICATION OF LANDSCAPE WORK	Borang telah ditandatangani.	25/01/2024	5/2/2024	MTR/AOA
C	CERTIFICATION OF STRUCTURAL PLAN AND CALCULATION	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap untuk proses submission.	1/2/2024	**+1 Day (20/6/2024)**	PI
D	CERTIFICATION OF ELECTRICAL AND MECHANICAL PLAN	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	**+1 Day (20/6/2024)**	JPI
E **(CCC)**	CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIANCE	Menunggu semua borang siap sepenuhnya.	1/2/2024	**+1 Day (20/6/2024)**	AOA

Nota:-

1) Untuk makluman, setelah semua borang siap ditandatangani dan semua surat sokongan telah diterima, Arkitek akan mengesahkann borang E (Borang CCC) untuk Dimajukan kepada pihak yang berkaitan. Berikut adalah senarai pihak yang terlibat:-

Dokumen Original

a) **Client**

Dokumen Salinan

b) **Kontraktor**
c) **KPKT**
d) **Perunding Arkitek**
e) **Perunding C&S**
f) **Perunding M&E**
g) **Perunding QS**
h) **Majlis Daerah Putatan**
i) **Lembaga Arkitek**
j) **Lembaga Jurutera 1**
k) **Lembaga Jurutera 2**

Isu dan Kronologi

(Tiada Isu Berbangkit Setakat 19 June 2024)

~ TAMAT~
Sekian, Terima Kasih