
	BK-PEMB-PK(P)-09-03 **SENARAI PENEMUAN/ KECACATAN KE ATAS PRODUK SIAP**	**Pindaan** Mukasurat	**00** 1 **/ 7**
		Tarikh	21.6.2024

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....


SKOP KERJA : ***Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
1.	 	Pejabat Operasi (Kaunter)	Ya	Counter top tidak dibuat mengikut lukisan pembinaan.

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....


SKOP KERJA : ***Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
2.		Kuarters (Kawasan menghadap verandah)	Ya	Terdapat kepingan coping yang retak dan hampir roboh. Kemungkinan besar akan roboh dikemudian hari dan membahayakan keselamatan pengguna

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....


SKOP KERJA : ****Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
3.		Ruang tangki (Bilik persediaan lelaki)	Ya	Terdapat kepingan siling gantung yang terbuka dan beralih dari kedudukan asal Kemungkinan besar siling akan roboh dan akan menjejaskan keselamatan pengguna.

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....

SKOP KERJA : ****Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
5.		BIlik Kawalan	Ya	TIngkap telah pecah sebelum tempoh penyerahan. DIkehendaki membetulkan kerana kalau tingkap pecah akan melibatkan kos pembaikan yang besar

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....

SKOP KERJA : ****Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
6.	  	Pelbagai lokasi di balai.	Ya	Signages berikut perlu dibetulkan :- 1. Rosak. - Stor 2. Salah ejaan. - Bilik Sukan/ Gymnasium 3. Salah lokasi diletakkan. - Surau & Ruang Wuduk - Bilik Kawalan & Bilik BA 4. Tidak Disediakan - Ruang Jemuran

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....

SKOP KERJA : ****Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
16.		Tembok Berhias	Ya	Pemasangan signages Balai Bomba tidak kemas dan beralun. Dikategorikan sebagai **Minor Defects** kerana tidak mengganggu operasi namun melibatkan estetika Balai Bomba.

	BK-PEMB-PK(P)-09-03 **SENARAI PENEMUAN/ KECACATAN KE ATAS PRODUK SIAP**	**Pindaan** Mukasurat	**00** 7 **/ 7**
		Tarikh	21.6.2024

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

NO.KONTRAK:.....

SKOP KERJA : ****Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **20.06.2024 – 21.06.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
16.	<u>Lain Lain :-</u> 1. Semua Pintu dibahagian atas tidak Bercat 2. Semua Railing perlu dicat. Warna dan jenis cat pada railing tidak konsisten 3. Kemasan di semua dinding perlu dibaikpulih. 4. Cat yang bertampang perlu dilapis.	Terpakai di semua kawasan yang terlibat.	Tidak	Pihak kontraktor diminta mengambil kira semua semua kemasan yang tidak kemas seperti yang dibincangkan semasa sesi *T&C* .

*NOTA : *Potong mana yang tidak berkenaan (Guna borang tambahan/ lampiran jika perlu)*

Dilapor oleh Perunding :

_____
Nama Ar.Idr. Datu Alasim Datu Omar
Jawatan Perunding Arkitek
Tarikh 21 JUN 2024

Dilapor oleh BPJ/KPKT

_____
Nama Aina Izzati Binti Anuar
Jawatan Penolong Pengarah Kanan
Tarikh 21 JUN 2024

Disahkan dan dipersetujui oleh Kontraktor:

_____
Nama
Jawatan
Tarikh