KERAJAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

PERAKUAN KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA No. 3
(CERTIFICATE OF DELAY AND EXTENSION OF TIME No.3)

Rujukan: KPKT.600/BPJ/UB/379/3 Jilid 3 (II)

Pejabat
Timbalan Setiausaha Bahagian TSUB(J) 1,
Sektor Bangunan Dan Perancangan Projek,
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan,
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan,
Aras 5, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya.

Tarikh: 6 April 2023

Kepada : MTR Engineering Sdn. Bhd.
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre, Jalan Bundusan,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.
(Kontraktor)

Berdaftar dengan CIDB. dalam Gred G6

Kontrak No. KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

Kontrak untuk PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH
Bahagian* KESELURUHAN
*Section**

Dengan ini saya memperakui bahawa kemajuan dan penyiapan Kerja-Kerja / ~~Bahagian Kerja-Kerja~~* seperti yang tersebut di atas mungkin / ~~telah~~* terlambat melewati Tarikh Siap seperti yang dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak atau melewati Tarikh Lanjutan Siap yang telah dibenarkan sebelum ini, iaitu **19 April 2023** dengan sebab/sebab-sebab berikut:

I hereby certify that the progress and completion of the Works / ~~Section of the Works~~ as mentioned above is likely to be / ~~has been~~* delayed beyond the Date for Completion stated in the Appendix to the Conditions of Contract or beyond the extended Date for Completion previously approved i.e.* ***19 April 2023*** *due to the following reason/reasons:*

Sebab/sebab-sebab *(reason/reasons)*	Klausa+ *(Clause)*	Tempoh Kelambatan dan Lanjutan Masa++ *(Period of Delay and Extension of Time)*
i. Kelewatan Kelulusan Melaksanakan Wang Peruntukan Sementara bagi item *Loose Furniture and Curtains* dan *Signages and Room Signages*	43.1 (e)	58 hari
Jumlah		58 hari

2. Menurut Klausa 43 ## Syarat-Syarat Kontrak, saya dengan ini membenarkan lanjutan masa selama **58 hari** # untuk menyiapkan Kerja-Kerja / ~~Bahagian Kerja-Kerja~~* di bawah Kontrak ini.

In accordance with Clause 43 ## of the Conditions of Contract, I hereby grant you an extension of time of ***58 days*** *# for the completion of the Works / ~~Section of the Works~~* under this Contract.*

3. Berikutan dengan itu Tarikh Siap yang telah ditetapkan pada **19 April 2023** sekarang ini dilanjutkan kepada **16 Jun 2023.**
The Date for Completion which has been fixed on ***19 April 2023*** *is now therefore extended to* ***16 June 2023.***

4. Pihak tuan diingatkan bahawa adalah menjadi tanggungjawab pihak tuan untuk mendapatkan perlindungan Insurans bagi kontrak ini sehingga siapnya kerja.

You are reminded that is your responsibility to obtain Insurance coverage for this Contract until the completion of the Works.

5.^ Menurut Klausa **13**** Syarat-syarat Kontrak, pihak tuan juga diingatkan bahawa tempoh jaminan Bon Pelaksanaan daripada penjamin hendaklah sah dan berkuat kuasa sehingga dua belas (12) bulan setelah berakhirnya tempoh tanggungan kecacatan atau terkeluarnya Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan, yang mana lebih terkemudian.

*In accordance with **13**** *of the Conditions of Contract, you are also reminded that guarantee period of the Performance Bond from the guarantor shall remain valid and effective until twelve (12) months after the expiry of the defects liability period or the issuance of the Certificate of Completion of Making Good Defects, whichever is the later.*

.....

Pegawai Penguasa
(Superintending Officer)
(Nama Penuh **SHAZALI BIN SAMSUDIN**)
Name in Full
Nama Jawatan **TIMBALAN SETIAUSAHA**
Designation **BAHAGIAN (TSUB(J)1)**

Nota:

* Potong jika tidak berkenaan.
Delete if not applicable.

\+ Sebutkan rujukan Klausa yang mana Kontraktor berhak mendapat Lanjutan Masa.
State Clause reference by which the Contractor is entitled to extension of time

++ Sebutkan Tempoh Kelambatan dan Lanjutan Masa yang disokong (sama ada serentak atau berturut-turut).
State Period of Delay and Extension of Time recommended (whether concurrently or consecutively).

\# *Sertakan lampiran berasingan yang menunjukkan pengiraan bagi kelambatan sebenar (jika berkenaan).*
Enclose a separate attachment which illustrates the calculation of the nett effective delay (if applicable)

Isikan rujukan Klausa yang berkaitan dengan Lanjutan Masa iaitu Klausa 43 untuk P.W.D Form 203/203A (Rev. 1/2010) atau Klausa 49 untuk PWD Form DB (Rev. 1/2010)
Fill in the Clause reference pertaining to Extension of Time i.e Clause 43 for P.W.D Form 203/203A (Rev. 1/2010) or Clause 49 for PWD Form DB (Rev. 1/2010)

^ Potong perenggan ini jika kontraktor memilih Wang Jaminan Pelaksanaan.
Delete this paragraph if the contractor opted for Performance Guarantee Sum

** Isikan rujukan Klausa yang berkaitan dengan Bon Pelaksanaan iaitu Klausa 13 untuk P.W.D. Form 203/203A (Rev. 1/2010) atau Klausa 10 untuk PWD Form DB (Rev.1/2010)
Fill in the Clause reference pertaining to Performance Bond i.e Clause 13 for P.W.D. Form 203/203A (Rev. 1/2010) or Clause 10 for PWD Form DB (Rev.1/2010).