

Laluan didepan bilik M&E
- Tiles tercabut.



Bilik Mess & Pantri
- Kerosakan pada kabinet pantri.



Stor / Utiliti Peralatan
- Siling tidak lengkap dan cat pada tingkpa tidak kemas.



Bilik M&E
- Cat belum siap.



Bilik Mess & Pantri
- Cat pada tingkap tidak kemas.



Ruang Jentera
- Tingkap (W13) belum siap dipasang
- cat dibawah tingkap belum siap.



Laluan bersebelah sliding pole
- lubang pada siling tidak ditutup dengan kemas.



Bilik Mess & Pantri
- Siling tidak lengkap, cat tidak siap, kotaran pada dinding.



Bilik Kawalan
- Kotoran berlebihan dibawah Tingkap (W13).



Bilik Kawalan
- Cat menggelupas.

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH : Pg M Muzmal

DISAHKAN OLEH : Ar. IDr. Datu Alasim

01 BALAI BOMBA

BBP BLBO