APPENDIX 5 : DELIVERABLES

NO.	DELIVERABLE STAGES	DUE DATE OF SUBMISSION
1.0	**PRELIMINARY STAGE**	
1.1	Penerimaan Surat Setuju Terima (tidak hadir)	17/4/20
1.2	Lawatan Tapak bersama konsultan	29/04/20
1.3	Penerimaan Surat Setuju Terima	21/4/20
2.0	**SCHEMATIC DESIGN PHASE**	
2.1	Perbincangan Rekabentuk dan Butiran dengan KPKT	26/5/20
2.2	Pembentangan Rekabentuk Konsep dan Kos Balai Bomba Kategori C dan Kuarters	26/6/20
3.0	**DESIGN DEVELOPMENT PHASE**	
3.1	Pengemukaan Pelan Pembangunan dan Pelan Bangunan kepada PBT	26/08/20
3.2	Pengemukaan Pelan Arkitektural kepada JBPM	26/08/20
4.0	**CONTRACT DOCUMENTATION PHASE**	
4.1	Penyediaan Lukisan Tender dan Terperinci	28/05/20
4.2	Proses Tender dan Dokumentasi	29/05/20 – 20/07/20
5.0	**CONTRACT IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT PHASE**	
5.1	Penyediaan Lukisan Pembinaan dan Lukisan Perincian	23/09/2020
5.2	Tempoh Kontrak Binaan (24 Bulan) + EOT 3	16/06/2023
5.0	**FINAL COMPLETION PHASE**	
5.1	Tempoh Liabiliti Kecacatan (12 Bulan)	17/06/2024
5.2	Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (4 Bulan)	24/10/2024
5.3	Akaun Muktamad (3 Bulan)	30/01/2025