KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

KPKT

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

LAPORAN KAWALAN KUALITI PERUNDING

(JUN 2021)

JURUTERA PERUNDING INTELEK SDN BHD

STATUS PENGEMUKAAN KEPADA PBT

NO	PBT	BIDANG	TARIKH	STATUS
1	MAJLIS DAERAH PUTATAN	SEMUA	DALAM PROSES	DOKUMEN DALAM PROSES
2	SESB KK	ELEKTRIK	DALAM PROSES	DOKUMEN DALAM PROSES
3	SURUHANJAYA TENAGA & JPJ	ELEKTRIK	DALAM PROSES	SELEPAS PEMASANGAN DI TAPAK
4	DOE	GENSET	DALAM PROSES	SELEPAS PEMASANGAN DI TAPAK
5	BOMBA	PENCEGAHAN API	DALAM PROSES	DOKUMEN DALAM PROSES
6	JANS	BEKALAN AIR	DALAM PROSES	DOKUMEN DALAM PROSES
7	TMB	TELEPHONE/ INTERNET	DIKEMUKAKAN 11.08.2020	LULUS 28.08.2020

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS
1. ELEKTRIKAL SUBCON	PGG/JPI/JBPM/2021/001 04.03.2021	JPI/A288/I/11 05.05.2021		DALAM TINDAKAN PERUNDING
2. MEKANIKAL SUBCON	PGG/JPI/JBPM/2021/001 04.03.2021	JPI/A288/I/10 05.05.2021		DALAM TINDAKAN PERUNDING
3. TRAILER GENSET				
4. ROLLER SHUTTER				

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS
5. SANITARY PIPE (WITHIN BUILDING)				
6. CO_2 FIRE EXTINGUSIHER				
7. ABC FIRE EXTINGUISHER				
8. SPLIT UNIT AIR CONDITION UNIT				

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS
9. POLY STOR WATER TANK				
10. COPPER ALLOY GATE VALVE				
11. COPPER ALLOY BALL VALVE				
12. PE PIPE (WATER)				

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS
13. PIPE FITTING				
14. WATER TRANSFER PUMP				
15. WATER PUMP CONTROL PANEL				
16. SANITARY PIPE (U/G)				

UJIAN-UJIAN SKOP M&E TERKINI

UJIAN	TARIKH DIHANTAR	STATUS
PIPE PRESSURE TEST	-	-
FLOW TEST	-	
INSULATION/MEGGAR TEST	-	-
EARTH AND SURGE TEST	-	-
ICT SIGNAL TEST	-	-

ISU - ISU KERJA DI TAPAK

KERJA – KERJA M&E

Request For Information Technical (RFIT)

-

SEKIAN

TERIMA KASIH