KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
BAHAGIAN PELAKSANAAN DAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
UNIT SENIBINA, ARAS 8, NO.51, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62100 PUTRAJAYA

Telefon : 03-8891 3888
Faks : -
E-mail : wmnorshah@kpkt.g

Ruj. Kami :KPKT.600-3 / 88 / Jld 1 (33)
Tarikh : 11 Oktober 2021

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27, Block F, 1st Floor
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan
88200, Kota Kinabalu, Sabah
u/p : Ar. Datu Alasim Bin Datu Omar

Tel : 088-760752
E-mail : alasim.architect@gmail.com

Tuan,

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN,SABAH
- Pindaan Rekabentuk (Senibina no.1)

Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas dan surat tuan, AoA/BBPut/kpkt18 bertarikh 11 Oktober 2021 adalah berkaitan.

2. Untuk makluman, pejabat ini telah membuat semakan bagi permohonan Pindaan Rekabentuk yang telah dikemukakan oleh pihak tuan dan berikut adalah ulasan pejabat ini:

Bil	No. Rujukan Surat	Keterangan Perubahan Kerja Terlibat	Ulasan
1.	AoA/BBPut/ kpkt18 11 Oktober 2021 21 Oktober 2021	**Pindaan Rekabentuk No. 1** Pindaan rekabentuk : i) Rumah Sampah- Perubahan lokasi ii) Tempat Letak Kereta Berbumbung- Pengurangan 1 lot *parking bay* iii) Menara Latihan dan Kolah Air- Perubahan lokasi	**DIPERSETUJUI** **I. Dengan syarat tiada pertambahan kos** **II. Dimohon pihak tuan membuat penyelarasan rekabentuk bersama perunding lain serta pihak kontraktor terhadap perubahan ini.**

Ar.Izyan/Azhar/Mizi_Putatan

En. Hamizi
utk. simpanan fail projek.

KPKT.600-3 / 88 / Jld 1 (33)

22 Oktober 2021

3. Pihak tuan adalah diingatkan bahawa selaras dengan **Consultancy Services Agreement (CSA), Klausa 5.5 (i) Design Services**, pihak tuan adalah bertanggungjawab untuk memastikan rekabentuk yang disediakan memenuhi keperluan *suitability, functionality* dan *safety* yang diperlukan. Disamping itu, pihak tuan juga diingatkan bahawa selaras **Klausa 5.5 (v) *Design Services***, penerimaan pihak kerajaan terhadap rekabentuk yang disediakan tidak melepaskan pihak tuan terhadap obligasi – obligasi yang perlu dipenuhi berkaitan dengan perkhidmatan tuan.

4. Dengan ini, disertakan Borang Pindaan Rekabentuk yang telah dipersetujui untuk tindakan dan rujukan pihak tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(Ar.WAN MOHAMMAD NORSHAH BIN ABDUL SATAR)
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Unit Senibina
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Salinan Kepada :-

KPPK / W6

Edaran Dalaman :

KPPK/ PP
KPPK/ UKUB
KPP/ UKE
KPPK/ UKAS
KPP/ UKM
Fail Projek

Ar.Izyan/Azhar/Mizi_Putatan

	BK-PEMB-PK(P)-08-14	Pindaan	01
	BORANG PINDAAN REKABENTUK	Mukasurat	1 / 2
		Tarikh	11/10/2021

BORANG PINDAAN REKABENTUK

A. KEPERLUAN PINDAAN REKABENTUK

Tajuk Projek : PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

No. Projek/Ruj. Fail:	Tarikh :	No. Permohonan:
KPKT.600-3/88/1(41) PR1abc	11/10/2021	1a 1b 1c

Bidang: Senibina / Awam/Struktur/Mekanikal/Elektrikal / dan lain-lain (nyatakan) (*)

Skop Kerja: Senibina

Kategori pindaan:Rekabentuk/Spesifikasi/Bahan binaan dan lain-lain (nyatakan) (*)

Rekabentuk

Keterangan perubahan kerja yang terlibat:

Tempat Letak kereta berbumbung dikurangkan dari 6 unit ke 5 unit.

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

Justifikasi perubahan: Keperluan pelanggan/ Masalah tapak / Penambahbaikan rekabentuk dan lain-lain (nyatakan) (*)

Keperluan Setback 6.1m dari Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah serta Majlis Daerah Putatan.

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

No.Lukisan (semua lukisan berkaitan) / Spesifikasi :

PR1a - Rumah Sampah
PR1b - Tempat Letak Kereta Berbumbung (Dilampirkan)
PR1c - Menara Latihan dan Kolah Air

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

Dipohon oleh;

(Perunding/Kontraktor)
Tarikh : 11/10/2021

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Datu Alasim Datu Omar
ARKITEK
No. Pendaftaran LAM : A/D 17

Disokong/Tidak Disokong

(KUR) WAN MOHAMMAD NORSHAH BIN ABD SATAR
Ketua Penolong Pengarah
Unit Senibina
Cawangan Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Tarikh :

* Jika koordinasikan pukan ini dengan pihak perunding yang lain.

Ar. NOR IZYAN BINTI SALEH
Penolong Pengarah
Unit Senibina
Cawangan Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan

B. PERSETUJUAN PINDAAN REKABENTUK

☐ Dipersetujui ☐ Tidak dipersetujui ☒ Dipersetujui dengan syarat

Ulasan:

tiada penambahan kos

Diluluskan oleh;

.....

PP/PD

Tarikh:

s.k: KUPP
KUP
KUR
KUKUB

Nota: *1. (*) potong mana yang tidak berkenaan*