ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Notis melalui
- Whatsapp
- Email

Ruj Tuan: MTR/KPKT/JBPM/2021/00
Ruj Kami: AoA/BBPut/TechMeet3
Tarikh: 29hb September 2021
Kepada :
Kontraktor: **MTR Engineering Sdn. Bhd.**
1st Floor, Block C, Lot 23A,
Bundusan Commercial Centre,
Jalan Bundusan,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

C&S **Perunding Ideal**
Lot9, 3rd Floor, Blok B,
Damai Plaza Phase 4,Luyang,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

M&E **Jurutera Perunding Intelek Sdn. Bhd**
No.22,2nd Floor, Blok D,
Lorong Plaza Kingfisher 6, Plaza Kingfisher, Kuala Inanam,
P.O. Box 296 Penampang,
88400, Kota Kinabalu, Sabah.

QS **Juruukur Bahan Konsultant (Sabah)**
3rd Floor, Lot 8, Blok A,
Damai Plaza, Phase 1,
Jalan Damai, P.O Box 14125
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

Tuan/Puan,
Projek : **CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**
Perkara: **Notis Mesyuarat Teknikal**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa satu mesyuarat teknikal akan diadakan seperti berikut :

Tarikh	:	**29 September (Rabu)**
Masa	:	**9.30 pagi**
		10.00 pagi - Site Evaluation 7 (Penilaian Kemajuan Kerja)
Lokasi	:	**Pejabat Tapak Projek Balai Bomba dan Kuarters Putatan.**

3. Sehubungan dengan itu, kehadiran Tuan/Puan adalah diwajibkan.

4. Perhatian dan kerjasama Tuan/Puan dalam perkara ini adalah amat diharapkan.

Sekian dan terima kasih.
Yang benar,
ALASIM OMAR ARCHITECT

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17

cc : - *KPKT (Wilayah 6)*
- *KPKT (Unit Senibina)*

.

Ar.Datu Alasim bin Datu Omar
B.Arch(UiTM) Dip.Arch(ITM)
LAM (A/D 17) PAM (M 2494)

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Projek: **MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**
Tarikh: **29 SEPTEMBER 2021**
Masa: **10.00 PAGI**
Tempat: **TAPAK PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS, PUTATAN.**

Mesyuarat Teknikal 3 September 2021 (Jumaat)

Perkara: **1.0 KONTRAKTOR**

1.1 Kemajuan Fizikal dan Kewangan

1.2 Aktiviti-aktiviti di tapak pada bulan September

a. Balai Bomba
b. Kuarters
c. Menara Latihan
   Excavation, Ground Slab, Substructure Concrete, Column Stump – 100%
d. Pump House
   Ground Beam, Reinforcement Bar – 100%

1.3 Isu-isu Kerja Pembinaan

Tiada perkara dibangkitkan.

1.4 Kelulusan Bahan Binaan

MTR perlu mendapatkan kelulusan Arkitek sebelum hantar ke pihak KPKT.

2.0 ARKITEK

2.1 Tiada perkara dibangkitkan.

3.0 PERUNDING C&S

3.1 Kemajuan semasa substructure.

4.0 PERUNDING M&E

4.1 Tiada perkara dibangkitkan

5.0 PERUNDING UKUR BAHAN

5.1 Menurut kontrak, tuntutan untuk bahan binaan bumbung tidak boleh diawalkan.

6.0 HAL-HAL LAIN

6.1 Tiada perkara dibangkitkan