APPENDIX 5 : DELIVERABLES

NO.	DELIVERABLE STAGES	DUE DATE OF SUBMISSION
1.0	**PRELIMINARY STAGE**	
1.1	Penerimaan Surat Setuju Terima (tidak hadir)	13/9/19
1.2	Lawatan Tapak bersama konsultan	14/9/19
1.3	Penerimaan Surat Setuju Terima	18/9/19
2.0	**SCHEMATIC DESIGN PHASE**	
2.1	Perbincangan Rekabentuk dan Butiran dengan KPKT	18/9/19
2.2	Pembentangan Rekabentuk Konsep dan Kos Balai Bomba Kategori C	20/9/19
3.0	**DESIGN DEVELOPMENT PHASE**	
3.1	Pengemukaan Pelan Pembangunan dan Pelan Bangunan kepada PBT (Majlis Daerah Beaufort)	26/9/19
3.2	Pengemukaan Pelan Arkitektural kepada JBPM	26/9/19
4.0	**CONTRACT DOCUMENTATION PHASE**	
4.1	Penyediaan Lukisan Tender dan Terperinci	27/9/19
4.2	Proses Tender dan Dokumentasi	30/9/19
5.0	**CONTRACT IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT PHASE**	
5.1	Penyediaan Lukisan Pembinaan dan Lukisan Perincian	25/10/19
5.2	Tempoh Kontrak Binaan (24 Bulan)	29/10/21
5.0	**FINAL COMPLETION PHASE**	
5.1	Tempoh Liabiliti Kecacatan (12 Bulan)	11/11/22
5.2	Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (3 Bulan)	10/2/23
5.3	Akaun Muktamad (3 Bulan)	9/5/23