REMT UTAMA SDN BHD 409864-W

Engineering And Contracting

Ground Floor, Lot 20
Grace Square, Jln Pantai Sembulan,
P. O. Box 14722,
88100 Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-257308
Fax: 088-260869

E-mail: remt.utama.sb@gmail.com

Tarikh : 08th Julai 2021
No. Rujukan : RUSB/AD.C-AKT (BOMBA.BFORT) (las)/1.1.2/20-081

Noor Izwan Architect,
K-2-7, Block K, Lorong Metro 4,
Metro Town, Jalan Lintas,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah
U/P : Ar. Noor Izwan Bin Rahim

Tuan,

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH
NO KONTRAK : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019
- Permohonan Lanjutan Masa (EOT) No.2

Merujuk perkara di atas.

2. Bersama disertakan Permohonan Lanjutan Masa (EOT) No.2 untuk tempoh lanjutan pelaksanaan kerja-kerja di tapak. Oleh itu, pihak kami memohon surat sokongan daripada pihak tuan bagi mengukuhkan alasan permohonan kami.

3. Segala maklumbalas dan perhatian daripada pihak tuan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sekian dan terima kasih.

Yang Benar,

REMT UTAMA SDN BHD
(Syarikat berdaftar TERAJU – Program TeraS)

SHIR ZAMAN BIN FAZUL RAHMAN
GENERAL MANAGER

Tarikh : 08th Julai 2021
No. Rujukan : RUSB/AD.C-AKT (BOMBA.BFORT) (las)/1.1.2/20-081

S.K. **Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan**,
Bahagian Pembangunan dan Perlaksanaan Projek,
Pejabat wilayah 6, Cawangan Perlaksanaan Projek,
Tingkat 3, Block C, KWSP, Jalan Karamunsing,
88000 Kota Kinabalu,
Sabah.

S.K. **Aktif FA Konsult Sdn Bhd**
Lot 17 & 19, 2nd Floor, Block C,
Damai Plaza Phase 4,
Jalan Damai, Luyang, 88859 Kota Kinabalu,
Sabah.

S.K. **Jurutera Perunding Intelek Sdn Bhd**,
No.22-2, 2nd Floor, Block D,
Lorong Plaza Kingfisher 6,
Plaza Kingfisher, Kuala Inanam Likas,
88400 Kota Kinabalu,
Sabah.

S.K. **PQS Setia Konsult**,
Shop No.1-2 , 2nd Floor, Block B,
Damai Plaza Phase 4,
Jalan Damai, Luyang,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah.