KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

KPKT

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH.

LAPORAN KAWALAN KUALITI PERUNDING

(APRIL 2021)

JURUTERA PERUNDING INTELEK SDN BHD

STATUS PENGEMUKAAN KEPADA PBT

NO	PBT	BIDANG	TARIKH	STATUS
1	MAJLIS DAERAH BEAUFORT	SEMUA	DIKEMUKAKAN 29.04.2021	DOKUMEN DALAM PROSES
2	SESB BEAUFORT	ELEKTRIK	DIKEMUKAKAN SEMULA 29.04.2021	MENUNGGU SUBLEASE AGREEMENT
3	SURUHANJAYA TENAGA	ELEKTRIK	DALAM PROSES	SELEPAS PEMASANGAN DI TAPAK
4	DOE	GENSET	DALAM PROSES	SELEPAS PEMASANGAN DI TAPAK
5	BOMBA	PENCEGAHAN API	DALAM PROSES	DOKUMEN DALAM PROSES
6	JANS	BEKALAN AIR	DALAM PROSES	DOKUMEN DALAM PROSES
7	TMB	TELEPHONE/ INTERNET	DIKEMUKAKAN SEMULA 06.11.2019	LULUS

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS -
1. INJIN JANAKUASA				KONTRAKTOR SEDANG MENDAPAT PENGESAHAN JPJ DARI PENGILANG
2. ROLLER SHUTTER				-DALAM TINDAKAN PERUNDING
3. ELEKTRIKAL SUBCON		JPI/U277/II/35 12.11.2020	KPKT.600-3/103/2(91) 08.12.	-DILULUSKAN
4. MEKANIKAL SUBCON		JPI/U277/II/32 21.10.2020	KPKT.600-3/103/2(78) 03.09.2020	-DILULUSKAN

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS
9. POLY STOR WATER TANK				DALAM TINDAKAN PERUNDING
10. COPPER ALLOY GATE VALVE				
11. COPPER ALLOY BALL VALVE				
12. PE PIPE (WATER)				DALAM TINDAKAN PERUNDING

STATUS KELULUSAN BAHAN BINAAN(SKOP M&E)

BAHAN BINAAN	SURAT KONTRAKTOR	SURAT PERUNDING	SURAT KPKT	STATUS
13. PIPE FITTING				DALAM TINDAKAN PERUNDING
14. WATER TRANSFER PUMP				
15. WATER PUMP CONTROL PANEL				
16. SANITARY PIPE (U/G)		JPI/U277/II/39 21.12.2020	(52)KPKT/(CPPP)/WSS/ 600-3/103/2 klt1 26.01.2021	DILULUSKAN

ISU - ISU KERJA DI TAPAK

KERJA – KERJA M&E

- **Request For Information Technical (RFIT)**

  -RFI – Inspection for Sanitary WC Pipe

  -RFI – Inspection for Sanitary WB & FT Pipe

  -RFI – Inspection for Incoming Electrical Pipe

  -RFI – Inspection for Incoming Tel Pipe

SEKIAN

TERIMA KASIH