KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROJEK
UNIT SENIBINA, ARAS 5, NO.51, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62100 PUTRAJAYA

Telefon : 03-8891 5000
Faks : 03-8891 3533
E-mail :wmnorshah@kpkt.gov.my

Ruj. Kami : KPKT.600-3/103/2 JLD 2 (11)
Tarikh : 16 Mac 2021

NOOR IZWAN ARCHITECT
39E, Jalan Sultan Azlan Shah,
51200 Kuala Lumpur
(u.p: Ar. Noor Izwan Rahim)

Tuan,

CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH
- Maklum Balas Kelulusan Bahan Kerja - *Metal Door Frame*

Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat tuan, No. Ruj: NIA1902/KPKT/BB/BS(061) bertarikh 16 Mac 2021 yang diterima oleh pejabat ini pada 17 Mac 2021 adalah berkenaan.

2. Sehubungan dengan itu, pejabat ini telah membuat semakan terhadap lukisan yang dikemukakan untuk kelulusan, berikut merupakan keputusan dan ulasan dari pejabat ini :

Bil	No. Rujukan & Tarikh Surat	Bahan	Keputusan	Ulasan
1.	NIA1902/KPKT/BB/BS(061) (16 Mac 2021) Tarikh Surat Diterima : 17 Mac 2021	*Metal Door Frame* Pengeluar : **Kiankwan Sdn Bhd** Model / Bahan : ***Double Rebate W130*** Lokasi : **Balai Bomba**	**DILULUSKAN**	- menepati kehendak **Cadangan Perunding :** *- Double Rebate W130* *- thickness : 0.8 mm*

3. Adalah diingatkan, sebarang pertukaran bahan adalah tidak dibenarkan melainkan mendapatkan pertimbangan dan kelulusan bertulis dari pejabat ini. Bersama-sama ini dikembalikan semula borang asal kelulusan bahan yang telah ditandatangani untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

KPKT.600-3/103/2 JLD 2 (11)

16 Mac 2021

4. Pihak tuan adalah diingatkan bahawa selaras dengan ***Consultancy Services Agreement (CSA),*** **Klausa 5.5(a)** ***Design Services,*** pihak tuan adalah bertanggungjawab untuk memastikan rekabentuk yang disediakan memenuhi keperluan *suitability*, *functionality* dan *safety* yang diperlukan. Disamping itu, pihak tuan juga diingatkan bahawa selaras **Klausa 5.5(d)** ***Design Services***, penerimaan pihak kerajaan terhadap rekabentuk yang disediakan tidak melepaskan pihak tuan terhadap obligasi-obligasi yang perlu dipenuhi berkaitan dengan perkhidmatan tuan.

Sekian, terima kasih.

"PRIHATIN RAKYAT : DARURAT MEMERANGI COVID-19"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(Ar. WAN MOHAMMAD NORSHAH BIN ABDUL SATAR)
Ketua Penolong Pengarah
Unit Seni Bina
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

- *Ayu/Faezah*

s.k:

TSUB (PP1)

KPPK/PP

REMT UTAMA SDN BHD
Ground Floor, Lot 20,
Grace Square,
Jalan Pantai Sembulan,
88100, Kota Kinabalu, Sabah

	BK-PEMB-PK(P)-08-07	Pindaan	00
	BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	08/01/2021

BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP

PROJEK: CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH		Kontraktor : REMT UTAMA SDN BHD	
No. Kontrak : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019			
BUTIRAN KERJA KELULUSAN BAHAN/MOCK-UP/ DESKRIPSI ITEM SAMPEL: METAL DOOR FRAME - OPTION 1		Lokasi ~~*Mock-up/~~ Bahan/~~Kerja~~ : Arkitek	Tarikh: 08/01/2021
Model: W130	Pengilang: Kiankwan Sdn Bhd	Negara Asal:. Malaysia	Pengedar Tempatan: Kiankwan Sdn Bhd

PERAKUAN CPP/PERUNDING (Arkitek/~~M&E/C&S~~) (***Jika projek R&B***):

Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan/~~peralatan/~~*~~mock-up~~* adalah mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti kehendak kontrak.

Disertakan :

Katalog [/] Lukisan [ ] Sampel Bahan [ ] Spesifikasi [ ] Sijil [/]

Sampel kerja [ ] *Mock-up* [ ]

Tandatangan CPP/Perunding Arkitek/~~M&E/C&S~~* LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA Ar. Noor Izwan b. Rahim ARKITEK No. Pendaftaran LAM : A/N 157	Jawatan/Cap Rasmi noor izwan architect SP/N 157
Nama :Ar. Noor Izwan Bin Rahim	Tarikh : 8 Januari 2021

PERAKUAN KONTRAKTOR :

Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak CPP/Perunding* dan memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti di dalam kontrak.

Tandatangan Wakil Kontraktor	Jawatan/Cap Rasmi REMT UTAMA SDN. BHD. Co No. 400864-W
Nama : Sulastri Binti Pongot	Tarikh : 08 Januari 2021

KEPUTUSAN JKR CPP:

Dipersetujui (*concurred*) [ ]

Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak.

Ditolak dan perlu kemukakan semula [ ]

~~**Tandatangan KUR*(Arkitek/M&E/C&S)/Wakil PP**~~	Jawatan/Cap Rasmi
Nama : Ar. WAN MOHAMMAD NORSHAH BIN ABD SATAR Ketua Penolong Pengarah Unit Senibina Cawangan Pengurusan Projek Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	Tarikh 18.03.2021 NORAINSAYU BINTI JAMARI Penolong Pengarah Unit Senibina Cawangan Pengurusan Projek Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan

Nota: * Potong yang tidak berkenaan