REMT UTAMA SDN BHD 409864-W

Engineering And Contracting

Ground Floor, Lot 20
Grace Square, Jln Pantai Sembulan,
P. O. Box 14722,
88100 Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-257308
Fax: 088-260869

E-mail: remt.utama.sb@gmail.com

Tarikh : *18 Mac 2020*
No Ruj : *RUSB/AD.C-AKT (BOMBA.BFORT) (las)/1.1.2/19-015*

Noor Izwan Architect,
K-2-7, Block K, Lorong Metro 4,
Metro Town, Jalan Lintas,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah
U/P : Ar. Noor Izwan Bin Rahim

Tuan/ Puan,

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH
NO KONTRAK : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019
- Notis Penangguhan Kerja

Merujuk kepada perkara di atas.

2. Berikutan *"Perutusan Khas oleh YAB Perdana Menteri melalui siaran televisyen pada 16 Mac 2020, jam 10.00 malam, mulai **18 Mac 2020** sehingga **31 Mac 2020** Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967"*, pihak kami akan menangguhkan semua aktiviti di tapak bina seperti diarahkan oleh Kerajaan Malaysia.

3. Sehubungan dengan ini, pihak pembekal turut menangguhkan aktiviti penghantaran bekalan di tapak bina, dan ini mempengaruhi rancangan kemajuan kerja pihak kami.

4. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian dan kerjasama pihak tuan/ puan. Sekiranya pihak tuan/ puan memerlukan penjelasan lanjut mengenai perkara di atas, sila berhubung dengan kami.

Sekian, terima kasih.

REMT UTAMA SDN BHD
(Syarikat berdaftar TERAJU – Program TeraS)

SHIR ZAMAN BIN FAZUL RAHMAN
PENGURUS

s.k : **Ir. Mohd Arzahri Bin Abd Rahman**
Pengarah,
Aktif FA Konsult Sdn Bhd
Lot 17 & 19, 2nd Floor, Block C,
Damai Plaza Phase 4,
Jalan Damai, Luyang, 88859 Kota Kinabalu,
Sabah.

: **Ir. Sherman Bin Daim**
Pengarah Projek,
Jurutera Perunding Intelek Sdn Bhd,
No.22-2, 2nd Floor, Block D,
Lorong Plaza Kingfisher 6,
Plaza Kingfisher, Kuala Inanam Likas,
88400 Kota Kinabalu,
Sabah.

: **Sr. Kent Pan**
Prinsipal,
PQS Setia Konsult,
Shop No.1-2 , 2nd Floor, Block B,
Damai Plaza Phase 4,
Jalan Damai, Luyang,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah.