CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH

Kontraktor : Remt Utama Sdn Bhd
No. Kontrak : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019

KEMAJUAN KERJA KONTRAKTOR NO: 10

Tarikh Penilaian 30hb November 2020

Amaun Nilai Kontrak (RM) yang Dilaksanakan		Amaun (RM)
1)	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM	137,794.50
2)	KERJA-KERJA CERUCUK	50,093.15
3)	KERJA BANGUNAN	
	a) Satu (1) unit Balai Bomba 2 Petak Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan	309,214.00
	b) Satu (1) unit Bangunan Stor	-
	c) Satu (1) unit Bangunan sampah	3,706.72
	d) Tempat Letak Kereta Berbumbung	-
	e) Satu (1) unit Bangunan Rumah Pam	-
	f) Satu (1) unit Bangunan Menara latihan	-
	g) Satu (1) unit Bangunan Pencawang SESB	-
4)	PERKHIDMATAN DALAMAN	
	a) Kerja-Kerja Mekanikal	-
	b) Kerja-Kerja Elektrikal	-
5)	KERJA-KERJA LUAR	74,971.00
6)	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	-
7)	MATERIAL ON SITE (OVERALL)	
	NILAI KERJA DILAKSANAKAN (RM) :	575,779.37
	JUMLAH KASAR (RM) :	575,779.37
	Potongan	
1	PENGESAHAN BAYARAN YANG TERDAHULU NO : 1 - 9	(477,360.00)
	Potongan	
2	BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN YANG TERDAHULU	(53,040.00)
	Potongan	
3	WANG TAHANAN TERDAHULU (Maximum 5% daripada harga kontrak)	
	NILAI BERSIH KERJA SEMASA (RM) :	**45,379.37**
	BAYARAN DI PERAKUKAN (RM) :	**45,300.00**
	Potongan	
4	WANG TAHANAN (Maximum 5% daripada harga kontrak)	4,530.00
	Potongan	
5	PENGEMBALIAN BAYARAN PENDAHULUAN TERKINI (No.)	
	JUMLAH TUNTUTAN SEMASA (RM) :	**40,770.00**
	JUMLAH BAYARAN INTERIM (RM) :	**40,770.00**

PENGESAHAN KEMAJUAN KERJA KONTRAKTOR No.10
YANG MEMENUHI TERMA-TERMA KONTRAK,LUKISAN DAN SPESIFIKASI

Kami Perunding Projek memperakukan, menerima dan mengesahkan bahawa kerja-kerja yang dilaksanakan seperti yang dinyatakan dalam Kemajuan Kerja **No : 10** adalah mengikut terma-terma kontrak, lukisan-lukisan dan spesifikasi-spesifikasi. Kami juga memperakukan, menerima dan mengesahkan bahawa kerja-kerja tersebut menepati kualiti bahan dan barangan, piawaian serta kualiti dan kemahiran kerja yang dinyatakan

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Noor Izwan b. Rahim
ARKITEK
No Pendaftaran LAM : A/N 157

Tandatangan	:	Tandatangan	:
Cop Arkitek	:	Cop Jurutera C&S	:
Tarikh	:	Tarikh	:
Tandatangan	:	Tandatangan	:
Cop Jurutera M&E	:	Cop Juruukur Bahan	:
Tarikh	:	Tarikh	: