**CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH**

**Kontraktor : Remt Utama Sdn Bhd**
**No. Kontrak : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019**

**KEMAJUAN KERJA KONTRAKTOR NO: 14**

| Tarikh Penilaian | 31hb March 2021 |
|---|---|

| Amaun Nilai Kontrak (RM) yang Dilaksanakan | | Amaun (RM) |
|---|---|---|
| 1) | KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM | 137,794.50 |
| 2) | KERJA-KERJA CERUCUK | 61,394.88 |
| 3) | KERJA BANGUNAN | |
| | a) Satu (1) unit Balai Bomba 2 Petak Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan | 497,765.60 |
| | b) Satu (1) unit Bangunan Stor | 18,304.00 |
| | c) Satu (1) unit Bangunan sampah | 7,498.87 |
| | d) Tempat Letak Kereta Berbumbung | - |
| | e) Satu (1) unit Bangunan Rumah Pam | - |
| | f) Satu (1) unit Bangunan Menara latihan | 21,380.00 |
| | g) Satu (1) unit Bangunan Pencawang SESB | - |
| 4) | PERKHIDMATAN DALAMAN | |
| | a) Kerja-Kerja Mekanikal | 1,860.00 |
| | b) Kerja-Kerja Elektrikal | 5,356.80 |
| 5) | KERJA-KERJA LUAR | 107,749.92 |
| 6) | WANG PERUNTUKAN SEMENTARA | - |
| 7) | MATERIAL ON SITE (OVERALL) | |
| | NILAI KERJA DILAKSANAKAN (RM) : | 859,104.57 |
| | JUMLAH KASAR (RM) : | 859,104.57 |
| | *Potongan* | |
| 1 | PENGESAHAN BAYARAN YANG TERDAHULU NO : 1 - 13 | (703,170.00) |
| | *Potongan* | |
| 2 | BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN YANG TERDAHULU | (78,130.00) |
| | *Potongan* | |
| 3 | WANG TAHANAN TERDAHULU (Maximum 5% daripada harga kontrak) | |
| | **NILAI BERSIH KERJA SEMASA (RM) :** | **77,804.57** |
| | **BAYARAN DI PERAKUKAN (RM) :** | **77,800.00** |
| | *Potongan* | |
| 4 | WANG TAHANAN (Maximum 5% daripada harga kontrak) | 7,780.00 |
| | *Potongan* | |
| 5 | PENGEMBALIAN BAYARAN PENDAHULUAN TERKINI (No.) | |
| | **JUMLAH TUNTUTAN SEMASA (RM) :** | **70,020.00** |
| | **JUMLAH BAYARAN INTERIM (RM) :** | **70,020.00** |

**PENGESAHAN KEMAJUAN KERJA KONTRAKTOR No.14**
**YANG MEMENUHI TERMA-TERMA KONTRAK,LUKISAN DAN SPESIFIKASI**

Kami Perunding Projek memperakukan, menerima dan mengesahkan bahawa kerja-kerja yang dilaksanakan seperti yang dinyatakan dalam Kemajuan Kerja **No : 14** adalah mengikut terma-terma kontrak, lukisan-lukisan dan spesifikasi-spesifikasi. Kami juga memperakukan, menerima dan mengesahkan bahawa kerja-kerja tersebut menepati kualiti bahan dan barangan, piawaian serta kualiti dan kemahiran kerja yang dinyatakan

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tandatangan | : | Tandatangan | : |
| Cop Arkitek | : LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA Ar. Noor Izwan b. Rahim ARKITEK No Pendaftaran LAM : A/N 157 | Cop Jurutera C&S | : |
| Tarikh | : | Tarikh | : |
| Tandatangan | : | Tandatangan | : |
| Cop Jurutera M&E | : | Cop Juruukur Bahan | : |
| Tarikh | : | Tarikh | : |